DOPRAVOPROJEKT Frojekiovd, inzenyrskd a konzultaéni organizace

OSTRAVA
AKCE: SILNICE 11/490: ZLiN, PROPOJENI D49 - 1/49, 2. USEK
¢is. ZAK.: 240085
MiSTO JEDNANI: KU Zlinského kraje, OZP
DATUM JEDNAN;: 25.3.2026
HODINA: 12:30

Zaznam z jednani

UCASTNICI:

Viz prezencni listina.

OBSAH JEDNANI:

Jednani bylo svolano ke konzultaci navrh feSeni migracniho pfechodu a navazujicich kompenzacénich opatfeni.

Km 0,2: Prostor biotopu zvlasté chranénych druhti velkych savcil — feSeni v Urovni télesa komunikace

-V celém useku rychlost 50 km/h
- Dohledovy detekéni a kamerovy systém, Usekoveé mé&feni rychlosti, termokamery, svételné informacni tabule
- Dvé zény priiblizeni
o |.Zbna -volna bez porostu Sitky 15 m
o II. Zéna - Ukrytovéa opatieni $itky 5 m— nizké kefe do 3 m vysky
o lll. Zéna — postranni dopravni prostor bez porostu Siftky 5 m az k vozovce
- Navazujici nepriihledné protihlukové stény vySky 4m — mobilni PHS délka do 64 m
o Zajisténi nepruhlednosti na navazujici blizkou vegetaci, minimalizace ruSeni okoli pfechodu svétly
o Sténa vpravo do Zlina zkracena s ohledem na OP VVN, nahrazeno betonovym svodidlem se
zabranami proti osInéni, celkova vySka nad vozovkou 2,3 m.
o Zajistén rozhled pro zastaveni na vzdalenost 40 m (pro 50 km/h) z pravého jizdniho pruhu
- Oploceni na pravé strané za prikopem v celé délce Useku az po kfizovatku s ul. Mezilesi
- Na levé strané opérné stény — pfechod mezi opérnou sténou a mobilni PHS betonové svodidlo v. 1,1m
o Smérem do Zlina na svodidle vlevo zabrany proti osInéni vySky 1,2 m + také na opérné sténé a
zabradelnim svodidle vySky 1,2 m s plnou vyplini, celkova vySka zaclonéni 2,5 m véetné fimsy zdi
o Smérem ze Zlina zabrany proti osInéni nelze osadit s ohledem na nutnost osazeni svislého DZ
(Fazeni do pruhu, smérniky) — nutno zajistit vyhled na znaceni
- Na zapadni strané prechodu dle pozadavku AOPK uvazovano vylou€eni velkoplosné obnovy lesa,
velkoplo$ného provadéni oplocenek a vylou€eni umistovani kazatelen a posedu
o Tyto pozadavky byly konzultovany s OLH Lesy mésta Zlina a mistnim mysliveckym spolkem jako
splnitelné, nebo jiZ z hlediska neprovadéni velkoplosné obnovy lesa jako jiZz spinéné.

Na zakladé zpracované migraéni studie EKOPONTIS, ktera zhodnotila migraéni potencial celého Uzemi stavby 11/490
a vyznamnost feSeni migracniho pfechodu véetné potfebnosti navazujicich kompenzacnich opatfeni k vylouceni
vlivu na EVL propojené biotopem zvlasté chranénych druhll velkych savcd, byly provéfeny moznosti feSeni
kompenzacnich opatfeni mezi silnici 11/490 a lesnimi porosty na vychodni strané.
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VSechny provéfované varianty — viz pfiloha zaznamu jsou feSeny k okraji golfového hristé, které bylo v Uzemi
povoleno rozhodnutim o doasné zméné vyuziti tzemi ze dne 13.7.2009, &.j. MMZI 48593/2009 pro ZLINSAT, spol.
s r.0. Doba do€asné zmény byla stanovena na maximalné 32 let, tj. do roku 2041. Posouzeni vlivu na zivotni prostfedi
hfisté bylo provedeno zavérem zjistovaciho fizeni z 06/2009 ¢&.j. KUZL 33698/2009. Z podkladli oznameni zaméru
je zfejmé, Ze zamér byl posuzovan bez oploceni. Samotné neoplocené golfové hristé nepfedstavuje migraéni bariéru
a vramci své plochy obsahuje prvky, které vhodné tvofi prostor pro migraci zejména v navaznosti na provéfované
trasy kompenzacénich opatfeni ve varianté AOPK, 1, 2, 4 a 5. Hfisté bylo povoleno a posuzovano dfive, nez byl
v Uzemi umistén biotop zvlasté chranénych druhu velkych savcu.

Okolo hfisté je v souasné dobé realizovan nizky elektricky ohradnik k ochrané pfed poSkozovanim plochy hfisté
lesni zvéfi (divoka prasata). V ramci zimniho Setfeni bylo v ramci migracni studie zjisténo, ze v zimni obrobi vypnuty
ohradnik neni pro zvér prekazkou — byly nalezeny stopy lesni zvéfe v prostoru hfisté.

Reseni legalnosti umisténi elektrického ohradniku a moznosti jeho odstran&ni nemohou byt feSeny v gesci
stavebnika pfi povoleni stavby silnice 11/490. Z hlediska povoleni je stavba hfisté povolena bez oploceni, coz je mimo
jiné podminéno také pozadavky z vyjadieni Jihomoravské plynarenské z 27.2.2009 které vylu€uje oploceni VTL
plynovodu prochazejiciho pfes hfisté.

RSZK provedlo jednani s viastnikem hfisté ve véci FeSeni moznosti prichodu kompenzaéniho opatfeni pres histé
ve varianté, ktera nekfizi zadny prostor odpalisté nebo jamkovisté. Vlastnikem bylo jakékoliv vedeni zvéfe nebo
vytvarfeni prekazek v hfisti napf. oplocenim priichodu, vylouéeno. Viastnik vedenim koridoru z ddvodu ochrany zajmu
provozovani hfisté nesouhlasi.

Na zakladé migraéni a vyhledavaci studie kompenzaénich opatfeni je jako nejvhodné&jsi varianta doporucena
varianta ,AOPK?", tj, pfimé spojeni pfes pozemky ZPF (pole) k hrané golfového hfisté vytvofenim krajinafskych prvki
zelené (kombinace ostrovnich a pasovych vysadeb) v Sifce 20-35 m, které budou respektovat ochranna pasma
inzenyrskych siti a moznosti pohybu zemédélské techniky. Prichod pfes golfové hfisté neni feSen, ale kompenzacni
opareni je ukon&eno na hranicich pozemku ve vlastnictvi mésta Zlina nebo SPU, coz dava do budoucna moznost
zachovani migra¢niho propojeni.

Z hlediska souladu s uzemnim planem jsou kompenzalni opatfeni umisténa do navrhovych ploch technické
infrastruktury (T*) a sportu (OS). V obou typech ploch je podmine¢né pfipustné umisténi krajinné nebo obecné
zeleng, pokud jeji umisténi neni v rozporu s vyuzitim plochy hlavni. Z pohledu ploch T* se jedna o plochu pro trasu
VTL plynovodu soubé&Zné& s vedenim VN. Ramcové bylo provéfeno, Ze trasa VN a budouciho VTL vé&etné
kompenzac&nich opatfeni je v ploSe realizovatelna.

Pro realizaci kompenzacénich opatfeni je uvazovano s odnétim dotéenych pozemku nebo jejich ¢asti ze ZPF.

Kaceni mimolesni zelené

-V ramci projektové pFipravy byli osloveni viastnici pozemku v okoli stavby (mésto Zlin, SPU, UZSVM, Zlinsky
kraj, Lesy CR) ohledné moznosti realizace nahradnich vysadeb. Bylo zji§t&no, Ze v okoli stavby nejsou
pozemky umoznujici nahradni vysadby v potfebném mnozstvi — nahrada ve vySi cca 42 mil. V ramci stavby
je reélné vysadit zelefi v hodnoté do cca 5 mil.

Reakce AOPK
- AOPK souhlasi s navrZzenym postupem pfipravy a feSeni kompenzacnich opatfeni, I1ze konstatovat, Ze vliv
na EVL a NATURA 2000 m{ze byt vylou¢en
-V ramci projektu je potfeba pfedepsat zplsob a dobu provadéni sledovani migrace pfes navrzeny pfechod
o Technologické vybaveni pfechodu umozfiuje zaznam a nasledné vyhodnoceni zachytd prechodu
zvéfe. V ramci biologického hodnoceni a zaméru bude s monitoringem uvazovano.
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0OZP KU ZLK

- Predstaveny navrh kompenzacnich opatfeni Ize povazovat za opatfeni minimalizujici vliv zaméru na migraci

- Odchylky od posouzeni EIA je nutné fadné oduvodnit v ramci podkladu pro verifikaci

- Aktualni legislativa neumoznuje ve vztahu ke kompenzaci kaceni uvazovat s o3etfovanim stavajici zelené.
Pokud nelze prokazatelné v okoli zaméru realizovat nahradni vysadby v mnozZstvi dle zadvazného stanoviska
k EIA, je potfeba v ramci verifikace tyto skuteénosti popsat a odtivodnit z hlediska vlivu na ZP. Kompenzaéni
opatfeni Ize zapocCitat do kompenzace ujmy.

- Odnéti pozemkUl ze ZPF pod kompenzaénim opatfenim nemusi byt nezbytné nutné, pokud by se jednalo o
vhodné ekologicky vyznamné krajinné prvky podle Nafizeni viady 307/2014Sb.

Zaznamenal
Ing. Petr Bijok

PFilohy:
- Situace variant a navrhu trasy kompenzacnich opatfeni
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